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Problémak az Eurdpai Hidrogénbank (EHB) aukcidival

Frissités: az Eurdpai Bizottsdg a lenti cikkben felmerilt problémak, nevezetesen az Eurdpai Hidrogénbank

Az

aukcidjan nyertesként kihirdetett, de kés6bb visszavont palydzatok miatt az aukcidés sorrendjébdl
tartalék projekteket valasztott ki, amelyek igy tamogatdst nyerhetnek és megvaldsulhatnak. A
probléma jelentdssé valt, mert 7 nyertes projekt esetében is visszalépés tortént, ami kapacitasban
kifejezve azt is jelentené, hogy Osszesen 1,6 GW kapacitds nem valdsulna meg. (A kies6 projektek
egyenként 98-370 MW kapacitdsuak voltak, és a kiesé hét projektbdl négy spanyolorszagi, kett6 német
és egy holland.) A z6éldhidrogén aukciét operativ médon irdnyité CINEA Ugyndkség szeptemberben az
aukcié tartalék listajardl 10 palyazo projektgazdat hivott meg, hogy megkezdjék a tamogatasi
megdllapoddsok elGkészitését. Ezek a projektek egyenként 5 - 208 MW kozotti méretliek, és
egylttesen 938 MW kapacitast reprezentalnak. Az altaluk igényelt tdmogatdsok is magasabbak: 0,64—
1,22 €/kgn,, szemben az eredeti aukcié nyerteseivel, ahol rendkivil — valdszin(ileg irredlisan is -
alacsony ajanlatok (0,2-0,6 €/kgn,) tudtak csak nyerni. A friss kilépések tovabbi kérdéseket vetnek fel
az EU zold hidrogén finanszirozdsdnak életképességével kapcsolatban, amely tobbek véleménye szerint
olyan ajanlatokat 6sztonzott, amelyek taldn soha nem voltak életképesek.

Eurdpai Hidrogénbank (EHB) az EU-s Innovacids Alap forrasaibdl miikods, dedikaltan a megujuld alapu
hidrogén és szarmazékainak eurdpai el6allitasat — fix prémium (€/kgu,) formajaban tdmogatd pénzigyi
eszkoz. A H, Bank aukciok keretében itéli oda a nyertes projektfejlesztéknek a tiz éves id6tartamra szolo
tdmogatdst. Eddig két lezart aukcids kor volt, 2023-as és 2024-es kiirdsi datumokkal, és jelenleg
folyamatban van a harmadik, 2025 végén varhatd aukcids kor el6készitése. A masodik aukcid nyertes
projektjeir6l Hidrogén Hirleveliink 2025/2 lapszamdban olvashatd részletes irds, mig az el6készitési
szakaszban all6, harmadik aukcids kor szerzédéses feltételeirél (Terms & Conditions), pontosabban
annak tervezetérdl honlapunkon olvashaté egy cikk. Az EHB eddigi aukcidéi kapcsan problémak is
felszinre kerlltek, melyek kozul az egyik legfontosabb, hogy tobb, eredetileg nyertesnek itélt projekt
esetében a projektfejleszté mégis visszalépett a megvaldsitastol.

Aggasztd a Zeevonk (246 millié €) és Lubmin (112 millié €) projektek fejlesztéinek dontése, akik a sikeres

aukcids részvétel utan, de a tdmogatdsi megallapoddsok aldirdsa el6tt visszaléptek. Tovabbad az is
aggasztd, hogy eddig 208 millid € finanszirozas egyaltalan nem kerlt kiosztasra, ahogy ezt az 1. tablazat
mutatja. Ez azt jelenti, hogy a madsodik EHB aukcid koltségvetésének tobb mint fele nem kerdl
kifizetésre, mikdzben a hidrogénprojektek egyelére komoly finanszirozasra szorulnanak.

A visszalép6 Zeevonk projekt esetében a fejleszték a Delta-Rajna-folyosd gdzvezeték-projekt egy részének

Az

késedelmére hivatkoztak, mig a szintén eredetileg nyertesként kihirdetett Lubmin konzorcium a RED-III
(Megujulé Energidk) iranyelv nemzeti jogba torténd atiltetésének hidnyara hivatkozott.

elsé finanszirozasi korbdl visszavont projektekkel egyltt jelenleg 902 millié eurd pénziigyi tamogatas
maradt az asztalon, igy nem forditédott tényleges hidrogénprojektek finanszirozasara. Bar az ismert,
hogy van egy tartaléklista a projektekkel kapcsolatban, amelyet az aukcids ajanlatok sorrendjében az
éppen mar nem nyertes projektek alkotnak, de nem atlathatd, hogy melyek ezek a projektek és hany
projekt szerepel e listan. Rdadasul az aukcidk szerz&dési feltételei (Terms & Conditions, T&C) jelenleg
nem tartalmazzak az abban az esetben szlikséges |épéseket, ha egy-egy nyertes projektet visszavonnak.
Ez egy jelent8s hidnyossag, amelyet haladéktalanul orvosolni kellene.

Mindekozben, 2025 kozepén javitani kell a harmadik aukcidra vonatkozd aukcids (T&C) feltételeket, hogy

biztositsdk, hogy a nyertes projektek ténylegesen felhasznaljdk a finanszirozdst, azaz tényleg
megvaldsuljanak és miikodésbe |épjenek. Ezek kdzil néhany lehetbség a kovetkezd lehet:
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e tobb bizonyitékot kell kérni a tervezett projektre megszerzett engedélyekrél, hogy érettebb, jobban
el6készitett hidrogénprojekteket lehessen kivalasztani

o erésebb teljesitési garancidkat kell kérni a spekulativ ajanlatok elkertlése érdekében

e nagyobb rugalmassagot kell biztositani, hogy az lizemkezdés késlekedése fokozatos (progressziv)
biintetéssel legyen sujtva, a tdmogatas teljes elvesztése helyett,

e tobb "kosarban", azaz dedikalt alkeretben kell kiirni az aukciot, hogy elkeriljék a tul erés versenyt

Bar még korai lenne tul sok kovetkeztetést levonni az elsd két EHB aukciébdl, mivel a projektfejlesztések

még folyamatban vannak és még nem érték el a FID (Final Investment Decision) fazist, de néhany
tanulsagot azért mar most is levonhatunk:

e a projektek magasabb fix prémiumokkal életképesebbek lennének. A jelenlegi EHB
keretrendszerben ez az Auction-as-a-Service és elkulonulé finanszirozasi "kosarak" (dedikalt
pénzigyi alkeretek) révén lehetséges

e az els6 - 2023-ban kiirt - aukcid projektjei lassan haladnak: a FID fazist, azaz a pozitiv végsé
befektet8i dontést 2025 - 2027 kozott kell elérni ezekre, hogy 2029-re megvaldsuljanak és
megkezdSddhessen a mikodésik

e a fel nem haszndlt EHB aukcids forrdsokat a soron kovetkezd hidrogénprojekteknek kell kiosztani,
biztositva az egyébként is erdsen korlatos finanszirozas hatékony felhasznaldsat.

A kovetkezd tablazat tartalmazza az EHB eddigi, elsé két aukcidjanak koltségkereteit, az ebbdl nem allokalt
forrasokat, valamint a visszalépd projekteket.

Budget allocated to Withdrawn projects Withdrawn projects
Budget 3 Current budget
winners before grant agreement | after grant agreement 2
offered o S (to be provided)
(announced) signing signing

720 M€
800 M€ (80 ME not - Brenbos (26 M€) - Catalina (230 M€) 464 M€
allocated)
2M
Second 1200 M€ 22 2 - Zeevonk (246 M€) 634 M€
auction (208/ME hot - Lubmin (112 Mé)
allocated)
TOTAL 2000 M€ lzMs (384 M€) (230 M€) e
(288 M€) (o2 Enok
utilised)

1. tdblazat (Forrds: Hydrogen Europe, 2025)

A kovetkez§ dbra pedig a soron kévetkez, varhatdan 2025 decemberében meghirdetésre keril6, harmadik
aukcié kiirdsanak Utemtervét szemlélteti, az aukcios szerz6dési feltételek (T&C) véleményezendd
valtozatanak megalkotdsatol, az aukcid kiirdsaig, illetve a nyertesek kihirdetéséig, mely utébbi 2026.
masodik negyedévében (Q2) varhaté.
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1. dbra (Kép: Hydrogen Europe, 2025)

Forras: Hydrogen Europe elemzés, LinkedIn publikacié - 2025.08.25. & H,-View (2025.09.18.)
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